



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Plein '40-'45 nr. 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Aan de ondernemers / bewoners van de Osdorperweg

Datum 31-1-2022
Ons kenmerk [NW22-12212](#)
Onderwerp Wijziging startdatum Groot Onderhoud Osdorperweg (tussen Halfweg en de Joris van den Berghweg)

Geachte heer/mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken aangaande het groot onderhoud aan het asfalt en de fundering van de Osdorperweg tussen Halfweg en de Joris van den Berghweg. Doordat er onverwacht een aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig is en er leveringsproblemen bestaan bij een kabelpartij ontstaat er vertraging. In deze brief leest u hier meer over.

Stand van zaken

Op 1 februari zou Liander Elektra starten met het vernieuwen van hun kabels in de berm van de Osdorperweg. Door de grote wereldwijde vraag naar kabels op dit moment hebben zij een te kort aan kabels. Vandaar dat zij hun werkzaamheden moeten uitstellen.

Daarnaast is er onverwachts aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig. Hierdoor kan het groot onderhoud aan de rijbaan helaas niet op de geplande startdatum van 1 maart starten. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een nieuwe startdatum met u gecommuniceerd.

Uitvoeringsplan Groot Onderhoud

Het concept uitvoeringsplan kon u op 13 december 2021 digitaal bespreken. Op basis van die bijeenkomst zijn er enkele wijzigingen gedaan in het uitvoeringsplan Groot Onderhoud wat nu definitief is. Wilt u het uitvoeringsplan ontvangen dan kunt u dat via p.leuverink@amsterdam.nl opvragen. Let daarbij wel op dat de genoemde data in het uitvoeringsplan nog gewijzigd worden zodra de nieuwe startdatum bekend is.

Met vriendelijke groet,

Pim Leuverink
Omgevingsmanager
06 2850 4087

