
Groot onderhoud Sloterbrug 
De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam werken samen aan het 

verbeteren van de verkeersveiligheid op en rondom de Sloterbrug.  

Er is gekozen voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de bestaande brug. 

Op deze pagina leest u meer over het groot onderhoud aan de brug. De 

informatie op deze pagina is van beide gemeenten. 

Groot onderhoud bestaande Sloterbrug 

Op 8 oktober 2024 hebben beide colleges van burgemeester en wethouders van 

Amsterdam en Haarlemmermeer besloten om de plannen voor een nieuwe, 

bredere Sloterbrug aan te passen. Dit vanwege de hoge kosten. Er is gekozen 

voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de bestaande brug. Een ander 

onderdeel van de variant is het aanpassen van de kruispunten bij de Sloterbrug 

om de verkeersveiligheid te vergroten. Dit laatste project is voorlopig stilgelegd. 

Lees hier meer over op de pagina ‘Aanpassen kruisingen Sloterbrug’ 

Planning  

We schilderen de Sloterbrug opnieuw. Daarnaast verstevigen we de bovenbouw 

(balans). Ook wordt het bewegingswerk in de hameitorens vervangen. De 

hameitorens van een brug zorgen voor extra bescherming en stevigheid. De 

wachtplaatsen worden ook vernieuwd. Dit zijn de wachtplaatsen voor de 

beroeps- en pleziervaart. Hieronder staat de voorlopige planning, onder 

voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming en de lopende procedures: 

November 2027 - april 2028 Werkzaamheden 

Wat eraan voorafging 

Om de verkeerveiligheid en de doorstroming rondom de Sloterbrug te 

verbeteren wilden de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer een nieuwe 

brug bouwen. Het plan kwam in 2019 door discussie over de Sloterweg in 

Amsterdam tijdelijk tot stilstand. In 2021 vond er een herstart plaats. Voor de 

herstart werd een nieuwe schatting gemaakt van de kosten voor dit project. 

Deze schatting kwam uit op 29,2 miljoen euro. In 2018 werden de kosten nog op 

€ 11,3 miljoen geschat. Het plan voor een nieuwe, bredere brug kostte dus  

€ 17,9 miljoen extra. Dat is te duur. 

  

https://haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp/aanpassen-kruisingen-sloterbrug


Voorkeursvariant 

Het projectteam van beide gemeenten onderzocht goedkopere oplossingen. 

Verkeersveiligheid was hierbij het belangrijkst. Het verbeteren van de 

doorstroming voor het autoverkeer kreeg minder prioriteit. In de zomer van 

2023 was het onderzoek naar vier mogelijke varianten afgerond. In 2024 is 

gekozen voor Variant 1. Deze variant is financieel haalbaar en dat is een groot 

voordeel. Ook de verkeersveiligheid verbetert. Daarnaast sluit deze variant aan 

bij het collegeakkoord van Amsterdam waar de focus op onderhoud ligt.  

Staat van de brug 

Het projectteam heeft onderzocht hoe lang de bestaande brug nog mee kan 

door het uitvoeren van onderhoud. Hieruit bleek dat de huidige brug bij groot 

onderhoud nog zeker 30 jaar mee kan. Wel bleek dat het verbreden van de brug 

of het verlagen van het verhoogde voetgangersdeel niet mogelijk is. Daarom zijn 

daarna varianten onderzocht met behoud van de bestaande brug. Zonder 

aanpassingen aan de brug zelf.  

Begeleidingsgroep 

Er is een begeleidingsgroep voor de Sloterbrug. Deze groep praat mee namens 

bewoners en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de brug. De 

begeleidingsgroep heeft samen met de gemeente over de vier mogelijke 

varianten gesproken. Begin 2024 heeft de begeleidingsgroep een advies 

uitgebracht. 

De begeleidingsgroep vindt Variant 1 voor de Sloterbrug de minst slechte 

variant. Verder adviseert de begeleidingsgroep om alle verkeersproblemen in 

een veel breder verband ‘integrale aanpak’ te bekijken. Ook vraagt de 

begeleidingsgroep om onderzoek naar mogelijkheden om het autoverkeer op de 

Sloterbrug te verminderen voor de fietsers. Het advies van de begeleidingsgroep 

is samengevoegd bij het voorstel dat het projectteam aan beide colleges van 

burgemeester en wethouders heeft voorgelegd. Lees het hele advies van de 

begeleidingsgroep. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over het groot onderhoud van de Sloterbrug? Stuur dan een e-

mail naar info@haarlemmermeer.nl of neem contact op met de projectleider 

voor het groot onderhoud via tel 0900-1852.  
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Bedieningstijden 

Informatie over bedieningstijden van de bestaande Sloterbrug vindt u op de 

website vaarweginformatie.nl. 

Bekijk ook 

Haarlemmermeer en Amsterdam kiezen voor groot onderhoud Sloterbrug 

Badhoevedorp 

 

Bron: website gemeente Haarlemmermeer, 9 oktober 2026. 
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